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“Οι φτωχές διαδικασίες 

Project Management

ευθύνονται για τα

αποτυχημένα έργα”



Εισαγωγή

 Τί είναι το έργο?

 Τί είναι επιτυχημένο έργο?

 Τί είναι διεργασία (process)?

 Αιτίες αποτυχημένων έργων

 Τί είναι το PMBOK

(Project Management Book Of Knowledge)



Σκοπός και Στόχος

 Ο σκοπός της ενότητας είναι να δούμε 
τί είναι... η Διαχείριση Έργων

 Ο στόχος είναι να δούμε πως φτωχές 
διαδικασίες Project Management 
ευθύνονται για τα αποτυχημένα έργα



Τί είναι Έργο?

“Έργο (project) είναι προσωρινή προσπάθεια 
που καταβάλλουμε για να δημιουργήσουμε ένα 
μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία”

Τα έργα:

 Εκτελλούνται από ανθρώπους

 Εκτελλούνται με περιορισμένους πόρους

 Έχουν αρχή και τέλος

PMBOK®:page 4



Επιτυχημένο Έργο

Επιτυχημένο έργο είναι αυτό που παραδίδεται:
 On time

(σε συγκεκριμένο χρόνο)

 On budget

(σε συγκεκριμένο κόστος)

 On specs

(σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και

χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί)

Τρίγωνο Διαχείρισης Έργων



Διεργασία - Process

Για κάθε διεργασία ισχύει:

Διεργασία είναι ‘Οποιοσδήποτε συνδυασμός μηχανημάτων, εργαλείων, μεθόδων, υλικών και 
ανθρωπων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη επιθυμητών ιδιοτήτων για τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες’, Juran, www.iso.org

http://www.iso.org/


Στατιστικές για (%) επιτυχία

Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει τα αποτελέσματα για πάνω από 80000 έργα μεγάλης, μεσαίας και 
μικρής κλίμακας στις Η.Π.Α., μετά από έλεγχο από το ‘The Standish Group’ από το 1994

Πηγή: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group



Over Time Projects



Διαχρονική (μη) Παράδοση Φυσικού 
Αντικειμένου



Διαχρονικές Υπερβάσεις 
Κόστους



Λόγοι αποτυχίας των Έργων

Σύμφωνα με έρευνα 
"Global IT Project 
Management Survey" 
της KPMG, η αποτυχία 
των έργων στον τομέα 
των υψηλών 
τεχνολογιών 
(Information Technology 
& Telecommunications), 
συνδέεται πάντοτε με 
υπέρβαση χρόνου και 
κόστους. 

http://www.technologyexecutivesclub.com/Articles/projectmanage/pmsurvey.php
http://www.technologyexecutivesclub.com/Articles/projectmanage/pmsurvey.php
http://www.technologyexecutivesclub.com/Articles/projectmanage/pmsurvey.php


Αιτίες αποτυχημένων Έργων

Γιατί αποτυγχάνουν τα έργα?

Οι οργανισμοί συνήθως 

εστιάζονται σε

Χρονοδιαγράμματα & κόστη!!

Οι 3 κύριοι λόγοι
Αποτυχίας σύμφωνα
Με αυτή την έρευνα, είναι:



Οι 3 κύριοι λόγοι Αποτυχίας 
Έργων

 Ασαφείς απαιτήσεις και ανεξέλεγκτη 
αλλαγή στα χαρακτηριστικά του 
έργου (scope creep) 

 Φτωχές διαδικασίες Project 
Management

 Έλλειψη υποστήριξης και 
εμπλοκής του management στα 
έργα 



Το PMBOK®

Έχουν πωληθεί πάνω
από 2.500.000 αντίγραφα
στις παρακάτω γλώσσες:



Το PMBOK®

 Είναι ένα γενικά αποδεκτό εγχειρίδιο στο 
Project Management

 Προσπαθεί να επιβάλλει ένα κοινό λεξικό 
και ορολογία σε όλους όσους 
ασχολούνται με το επάγγελμα του 
Project Management

 Μπορεί να εφαρμοστεί στα πιο πολλά 
έργα

 Είναι σημείο αναφοράς παγκοσμίως για 
την παρακολούθηση έργων



Το PMBOK®



Το PMBOK® ΤΟΜΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ συνοπτικά

1. Διαχείριση ολοκλήρωσης έργου

2. Διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου (Σκοπός)

3. Διαχείριση χρόνου έργου

4. Κόστος Διαχείρισης Έργου

5. Διαχείρισης Ποιότητας Έργου

6. Διαχείριση Έργου Ανθρώπινου Δυναμικού

7. Διαχείριση επικοινωνιών έργου

8. Διαχείριση Κινδύνου Έργων

9. Διαχείριση Έργων Προμηθειών

10. Οι ενδιαφερόμενοι Διαχείρισης Έργων



Ανακεφαλαίωση

 Τί είναι το έργο & τί επιτυχημένο έργο?

 Στατιστικά επιτυχημένων έργων

 Βασικές αιτίες αποτυχημένων έργων

 Τί είναι διεργασία (process)?

 Τί είναι το PMBOK

(Project Management Book Of Knowledge)
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